

下内野地区事業実績表

1. 事業年度

平成18年度 ～ 平成22年度

2. 事業(交付金)名

事業開始時：元気な地域づくり交付金

事業移行後：農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

※平成20年度から移行

3. 事業量及び事業費

事業量 区画整理 A=13.5ha

農道工 L=525m

営農用水 L=1,800m

事業費 210,900,000円

(内訳)

年 度		18	19	20	21	22	計
事業量	区画整理	実施設計	A=5.1ha	A=3.6ha	A=4.8ha	補完工	A=13.5ha
	農道工	実施設計		下層路盤	上層路盤	舗装	L=525m
	営農用水	実施設計	L=251m		L=722m	L=827m	L=1,800m
事業費(円)		15,000,000	42,000,000	51,200,000	55,000,000	47,700,000	210,900,000
負担区分	国費	8,250,000	23,100,000	28,160,000	30,250,000	26,235,000	115,995,000
	県費	1,500,000	4,200,000	5,120,000	5,500,000	4,770,000	21,090,000
	市費	4,516,000	10,879,000	13,541,000	14,751,000	14,988,000	58,675,000
	地元負担	734,000	3,821,000	4,379,000	4,499,000	1,707,000	15,140,000
	(減免額)	0	0	454,936	135,789	0	590,725
	減免後	734,000	3,821,000	3,924,064	4,363,211	1,707,000	14,549,275

4. 法 手 続

◇当初

認可申請：平成18年 5月 1日 同意率100% (区画整理28名/28名 農道工19名/19名)

認可：平成18年 8月 7日

◇変更

認可申請：平成22年 5月 7日 同意率100% (区画整理28名/28名)

認可：平成18年 8月 6日

工事・業務委託関係調書

1. 工事

年度	工事名	工種	数量	請負業者	請負額(円)	工期
19~20	第1号工事	区画整理 営農用水	A=5.1ha L=251m	株式会社加藤重機	39,568,200	H19. 9. 10 ~ H20. 6. 30
20	第2号工事	区画整理	仕上1.0式	株式会社加藤重機	682,500	H20. 6. 20 ~ H20. 8. 11
20~21	第3号工事	区画整理 農道工	A=3.6ha 下層路盤	株式会社加藤重機	43,504,650	H20. 10. 28 ~ H21. 6. 30
21	第4号工事	区画整理 農道工	仕上1.0式 仕上1.0式	株式会社加藤重機	1,207,500	H21. 7. 10 ~ H21. 7. 31
21	第5号工事	区画整理 農道工 営農用水	A=4.8ha 上層路盤 L=722m	横田建設株式会社	45,704,400	H21. 10. 1 ~ H22. 6. 30
22	第6号工事	区画整理	仕上1.0式	横田建設株式会社	2,362,500	H22. 6. 10 ~ H22. 6. 30
22~23	第7号工事	区画整理 農道工 営農用水	補完1.0式 舗装 L=827m	株式会社山友建設	29,896,650	H22. 10. 1 ~ H23. 5. 16
計					162,926,400	

2. 業務委託

年度	業務名	数量	請負業者	請負額(円)	工期
18	測量調査設計業務	1.0式	岩手県土地改良事業団体連合会	12,791,100	H18. 9. 20 ~ H19. 3. 16
18	動植物調査	1.0式	特定非営利活動法人 里山自然学校はずみの里	451,290	H18. 9. 1 ~ H18. 11. 30
18	換地業務	1.0式	岩手県土地改良事業団体連合会	610,050	H18. 10. 23 ~ H19. 3. 9
19	換地業務	1.0式	岩手県土地改良事業団体連合会	42,000	H19. 10. 10 ~ H20. 2. 20
20	工事費積算業務	1.0式	岩手県土地改良事業団体連合会	1,587,600	H20. 9. 1 ~ H21. 3. 27
20	換地業務	1.0式	岩手県土地改良事業団体連合会	88,200	H20. 10. 10 ~ H21. 2. 20
21	工事費積算業務	1.0式	岩手県土地改良事業団体連合会	1,722,000	H21. 9. 8 ~ H22. 3. 25
21	地改良事業計画作成業	1.0式	岩手県土地改良事業団体連合会	2,394,000	H22. 3. 1 ~ H22. 3. 19
21	換地業務	1.0式	岩手県土地改良事業団体連合会	91,350	H21. 6. 23 ~ H22. 2. 23
22	工事費積算業務	1.0式	岩手県土地改良事業団体連合会	1,110,900	H22. 7. 22 ~ H23. 3. 25
22	換地・確定測量業務	1.0式	岩手県土地改良事業団体連合会	5,832,750	H22. 5. 20 ~ H23. 3. 15
計				19,777,590	